
 

 

 

 

 

 

 

Hysbysiad Gwasanaethau Ystadau 
Arbenigol 20/17 
 
14 Awst 2020 

I’w weithredu gan y canlynol: 

Cyfarwyddwyr a Rheolwyr Cyfalaf, Ystadau a Chyfleusterau 
 

Er gwybodaeth yn unig: 

Prif Weithredwyr, Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG 
Copi i’r canlynol: Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru 

 
Annwyl Gydweithiwr, 

CANLYNIADAU ARIANNOL POSIBL OHERWYDD COVID-19 AR 
GYFER CONTRACTAU FFRAMWAITH ADEILADU AR GYFER 
CYMRU CYFREDOL 
 
Mae Gwasanaethau Ystadau Arbenigol wedi adolygu canlyniadau ariannol COVID-
19 ar brosiectau adeiladu cyfalaf cyfredol a gaffaelwyd trwy fframweithiau Adeiladu 
ar gyfer Cymru cyfredol ac etifeddol. 
 
Mae'r nodyn gweithdrefnol hwn yn amlinellu'r prosesau sydd i'w mabwysiadu gan y 
partïon contractio os bydd prosiectau yn wynebu costau ychwanegol oherwydd 
COVID-19. 
 
Mae'r ddogfen yn cwmpasu'r holl gontractau fframwaith yr ymrwymwyd iddynt cyn i 
Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ('' Rheoliad 
Cyfyngiadau Coronafeirws'') gael eu diwygio o 7 Ebrill 2020 ymlaen i gyflwyno 
cyfyngiadau cyffredinol ar fannau gwaith yng Nghymru ac felly rhoi hawl i 
gontractwyr sy'n gweithredu o dan y contractau yn ôl y gofyn hyn gael eu hasesu 
ynghylch Digwyddiad Iawndal. 
 
Mae'r ddogfen yn caniatáu i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ddefnyddio'r un 
prosesau ar brosiectau a gaffaelir yn lleol y tu allan i'r fframweithiau, er y dylid 
ystyried telerau ac amodau'r contractau hynny a allai fod yn wahanol i rai'r 
fframweithiau Adeiladu ar gyfer Cymru. Argymhellir Byrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaethau i ymgynghori â'u cynghorwyr cyfreithiol eu hunain yn yr achosion 
hynny 
 
Noder y bydd nodyn gweithdrefnol ar wahân a chyfres ddiwygiedig o gontractau yn 
ôl y gofyn Partner Cadwyn Gyflenwi yn cael eu cyhoeddi ar gyfer contractau yr 
ymrwymir iddynt ar ôl 7 Ebrill 2020. 

http://howis.wales.nhs.uk/sites3/Documents/254/Procedure%20Notes%20for%20existing%20contracts.pdf
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http://howis.wales.nhs.uk/sites3/Documents/254/Procedure%20Notes%20for%20existing%20contracts.pdf


 
Os oes angen gwybodaeth neu gyngor ychwanegol arnoch, cysylltwch â Nigel J 
Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr drwy ffonio 029 2090 4094 
Nigel.Davies4@wales.nhs.uk, neu Andrew Waddington, Pennaeth Fframweithiau 
Adeiladu ar gyfer Cymru drwy ffonio 029 2090 4123 
andrew.waddington@wales.nhs.uk 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 
 
 
 
 
NH Davies BSc (Anrh), Dip Proj Man (RICS), MBA, MCIOB, FIHEEM 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ystadau Arbenigol  

Gwasanaethau Ystadau Arbenigol PCGC, Trydydd Llawr, Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UB 
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Specialist Estates Services 
Notification 20/17 
 
14 August 2020 

For action by: 

Capital, Estates & Facilities Directors and Managers 
 

For information only: 

Chief Executives, NHS Health Boards and Trusts 
Copy to: Department of Health and Social Care, Welsh Government 

 
Dear Colleague 

POTENTIAL FINANCIAL CONSEQUENCES RESULTING FROM 
COVID 19 ON EXISTING BUILDING FOR WALES FRAMEWORK 
CONTRACTS 
 
Specialist Estates Services have reviewed the financial consequence of COVID-19 
on current capital construction projects procured through current and legacy 
Building for Wales frameworks. 
 
This procedural note outlines the processes to be adopted by the contracting parties 
in the event that projects incur additional costs due to COVID-19. 
 
The document covers all framework contracts entered into before the Health 
Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 (‘’Coronavirus 
Restrictions Regulation’’) were amended with effect from 7th April 2020 to introduce 
general restrictions on places of work within Wales and therefore entitle contractors 
operating under these call off contracts to an assessment of a Compensation Event. 
 
The document allows Health Boards and Trusts to utilise the same processes on 
locally procured projects outside of the frameworks, although consideration should 
be given to the terms and conditions of those contracts which may differ to those of 
the Building for Wales frameworks. Health Boards and Trusts are recommended to 
consult with their own legal advisers in those instances 
 
Please note that a separate procedure note and amended suite of Supply Chain 
Partner call-off contracts will be published for contracts entered into after 7th April 
2020. 
 
If you require further information or advice please contact Nigel J Davies, Deputy 
Director on 029 2090 4094 Nigel.Davies4@wales.nhs.uk, or Andrew Waddington, 
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Head of Building for Wales Frameworks on 029 2090 4123 
andrew.waddington@wales.nhs.uk 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
 
NH Davies BSc (Hons), Dip Proj Man (RICS), MBA, MCIOB, FIHEEM 

Director Specialist Estates Services 

NWSSP Specialist Estates Services, 3rd Floor, Companies House, Crown Way, Cardiff CF14 3UB 
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